



Gobierno de
Nuevo León



Secretaría de
Finanzas y Tesorería
General del Estado

Gobierno de Nuevo León

REUNIONES DE APERTURA PARA LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS FONDOS DE APORTACIONES.

Programa Anual de Evaluación 2021
del Gobierno de Nuevo León

4 de junio de 2021





Evaluación Específica de Desempeño

Programa Presupuestario	Clave	Dependencia/ Entidad/ Tribunal Administrativo
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	S/N	SERVICIOS DE SALUD DE NL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	S/N	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) - ASISTENCIA SOCIAL	S/N	DÍF NL
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	S/N	ICIFED/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/UANL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA).	S/N	CONALEP
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	T41I23006	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO





Gobierno de
Nuevo León



Secretaría de
Finanzas y Tesorería
General del Estado

Gobierno de Nuevo León

CALENDARIO DE ACTIVIDADES





Calendario de Actividades

1.- Planeación y sensibilización (4 de junio):

- *Sesión Técnica de Trabajo con el Enlace Coordinador de Evaluación para la revisión de los Términos de Referencia.*
- *Reunión de Apertura con enlaces de evaluación.*

Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

2.- Análisis de la Información (7 al 18 de junio):

- *Bitácoras de Información – recopilación (7 al 18 de junio)*
- *Validación de la calidad de información (21 al 25 de junio).*
- *Información complementaria, en caso de requerirse. (23 al 30 de junio).*

Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4





Calendario de Actividades

3.- Validación del Informe Preliminar de Evaluación (28 de junio al 20 de agosto):

Proceso de evaluación, incluye Sesión Técnica de Trabajo. (28 de junio al 20 de agosto).

Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

4.- Validación del Informe Final de Evaluación (23 de agosto al 24 de septiembre):

- *Informes Finales en archivo digital y validación del Informe Final por parte de la Unidad Técnica de Evaluación y el Ente Público Evaluado.*
- *Entrega de Informes Finales de Evaluación impresos en tres tantos y archivo digital del Formato CONAC para la difusión de las evaluaciones.*

Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

