



Gobierno de
Nuevo León



Secretaría de
Finanzas y Tesorería
General del Estado

Gobierno de Nuevo León

EVALUACIÓN DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Programa Anual de Evaluación 2020
del Gobierno de Nuevo León

Mayo 2020





Gobierno de
Nuevo León



Secretaría de
Finanzas y Tesorería
General del Estado

Gobierno de Nuevo León

CALENDARIO DE ACTIVIDADES





Calendario de Actividades

1.- Planeación y sensibilización (13 al 15 mayo):

- *Sesión Técnica de Trabajo con el Enlace Coordinador de Evaluación para la revisión de los Términos de Referencia.*
- *Reuniones de Apertura con enlaces de evaluación, una por ente público a evaluar.*

Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

2.- Análisis de la Información (18 de mayo al 26 junio):

- *Bitácoras de Información – recopilación (18 al 29 de mayo)*
- *Validación de la calidad de información (01 al 12 de junio).*
- *Información complementaria, en caso de requerirse. (15 al 26 de junio).*

Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4





Calendario de Actividades

3.- Validación del Informe Preliminar de Evaluación (8 de junio al 3 de diciembre):

BLOQUE 1. Proceso de evaluación, incluye Sesión Técnica de Trabajo. (8 de jun. - 4 de sep.)

BLOQUE 2. Proceso de evaluación, incluye Sesión Técnica de Trabajo. (2 de ago. al 16 de oct.)

BLOQUE 3. Proceso de evaluación, incluye Sesión Técnica de Trabajo. (28 de sep. al 3 de dic.)

Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre											
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Bloque 1 (8 Evaluaciones)
Inicio 8 Junio
Entrega de Informe (10 Ago al 4 Sep)

DESARROLLO REGIONAL.
 3 MUSEOS.
 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES).
 (actualización 22jun2020) FOMENTO AGROPECUARIO
 FONDO METROPOLITANO.
 CAPITAL HUMANO Y EMPLEO.
 SUBSIDIO FORTASEG.
 NUEVO LEÓN RESPIRA.

Bloque 2 (10 Evaluaciones)
Inicio 2 Agosto
Entrega de Informe (12 al 16 Oct)

FESTIVAL INTERNACIONAL SANTA LUCÍA.
 DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA.
 FOMENTO A LA INVERSIÓN.
 (actualización 22jun2020) ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.
 FOMENTO AGROPECUARIO.
 PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA.
 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (SÓLIDOS Y URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL).
 AUTOPISTAS DE CUOTA DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.
 VIVIENDA EN NUEVO LEÓN.
 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN.
 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD.

Bloque 3 (4 Evaluaciones)
Inicio 28 Septiembre
Entrega de Informe (30 Nov al 4 Dic)

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL.
 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.
 PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN.
 DESARROLLO CULTURAL.





Calendario de Actividades

4.- Validación del Informe Final de Evaluación (7 de septiembre al 18 de diciembre):

- *Informes Finales en archivo digital y validación del Informe Final por parte de la Unidad Técnica de Evaluación y el Ente Público Evaluado.*
- *Entrega de Informes Finales de Evaluación impresos en tres tantos y archivo digital del Formato CONAC para la difusión de las evaluaciones.*
- **Bloque 1 del 7 al 18 de Septiembre.**
- **Bloque 2 del 19 al 30 de Octubre.**
- **Bloque 3 del 7 al 18 de Diciembre.**

Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

